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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu

windowego.

Lokalizacja: £.6dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — cze$é konstrukcyjna — opis.

Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji.

Zakres robot zgodnie z opisem projektu budowlanego konstrukcji.

Kolejno$é realizacji robot zgodnie z punktem 2.5. opisu projektu budowlanego konstrukcji:

Zalecana kolejnos¢ prac:

1
2
3.
4
5

Wstepne wytrasowanie usytuowania szachtu.

Wydzielenie §ciankami tymczasowymi obszaru prac.

Usunigcie warstw podtogowych i sufitowych ze stropow.

Wykonanie odkrywek fundamentow pod istniejacymi Scianami w obregbie szybu.

Po ostatecznym rozpoznaniu konstrukcji wykona¢ korekte trasowania szybu. Decyzje

podjac po akceptacji inwestora i projektanta.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wykonanie wykopow i fundamentow.

Podparcie stropu nad piwnica.

Wyciecie otworu w stropie nad piwnica.

Wykonanie $cian szybu i §cian podpierajacych strop w poziomie piwnicy.
Podparcie stropu nad parterem

Wycigcie otworu w stropie nad parterem.

Wykonanie $cian szybu i §cian podpierajacych strop w poziomie parteru.
Podparcie stropu nad I pigtrem

Wyciecie otworu w stropie nad I pietrem

Wykonanie $cian szybu i §cian podpierajacych strop w poziomie I pietra.
Podparcie stropu nad II pigtrem

Podparcie ptyt dachowych

Rozbiodrka $cianek azurowych podpierajacych ptyty dachowe.

Rozbiodrka fragmentu dachu, w przypadku innego pomystu na zabetonowanie ostatniej

kondygnacji szybu rozbiorka nie jest konieczna.

20.
21.
22.
23.
24,

Wykonanie $cian szybu i §cian podpierajacych strop w poziomie I pietra.
Wykonanie plyty nadszybia.

Wykonanie belek wsporczych pod Scianki azurowe

Odtworzenie $cianek azurowych.

Odtworzenie konstrukcji zdemontowanego fragmentu dachu i pokrycia.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek, ktorego dotyczy opracowanie.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

Nie stwierdzono.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot:

e Przy robotach rozbidrkowych mozliwo$¢ osunigcia elementow rozbieranych konstrukcji oraz
innych,

e przy robotach ziemnych mozliwos$¢ osunigcia si¢ $ciany wykopu.

e przy pracach na wysokos$ciach mozliwo$¢ upadku z wysokosci;

e przy pracach na rusztowaniach mozliwos¢ upadku z rusztowania;

e przy obstudze maszyn i urzadzen mozliwo$¢ uszkodzenia ciata.
Ze wzgledu na prowadzenie robét w budynku otwartym (pracujacym), obszar przebudowy
nalezy na czas trwania prac wygrodzi¢, uniemozliwiajac wejscie uczniow i personelu szkoly.
Prace wyburzeniowe i konstrukcyjne nalezy wykonaé w okresie wakacyjnym a w przypadku
przeniesienia prac na okres trwania zaje¢ prace nalezy prowadzi¢ po godz. 16 — ustalajac

cotygodniowo harmonogram robét z dyrekcja szkoly.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych:

Roboty szczegdlnie niebezpieczne, wymagajace szczegolnego instruktazu: roboty
rozbiorkowe i roboty ziemne. Do robét rozbiérkowych mozna przystapi¢ po wykonaniu podparé
pozostawianych cze$ci stropow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni ogdlnie i szczegotowo w zakresie BHP dla
poszczegdlnych grup zawodowych oraz posiada¢ aktualne ksigzeczki zdrowia.

Kierownik budowy lub robo6t powinien przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy dla

pracownikow przystepujacych do kolejnych etapow robot.

Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo.

Roboty ziemne i rozbidrkowe

W czasie wykonywania rob6t ziemnych i rozbidorkowych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W miejscu przebiegu instalacji podziemnych i przy budynkach sgsiednich roboty prowadzi¢
recznie.

Wykop zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,1 m nad terenem. W odlegtosci 1,0 od jego
krawedzi.

Sciany wykopow zabezpieczyé przed osunigciem deskowaniem podpartym wystajacym 15 cm
powyzej terenu.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ pod ciaglym nadzorem, monitorowaé pozostate elementy
konstrukcyjne znajdujace sie w sgsiedztwie robo6t rozbiorkowych. Rozbiorki prowadzi¢ etapami,
strop usuwac poprzez cigcie na mniejsze elementy, nie uzywac narzgdzi udarowych, nie gromadzi¢

gruzu na stropach, gruz usuwac na biezaco.

4|Strona



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: £.6dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

Roboty murowe

Roboty na wysokosci powyzej 1,0 m wykonywac z rusztowan lub pomostéw roboczych.
Stanowisko pracy winno by¢ tak zorganizowane, by uniemozliwi¢ upadek, potknigcie lub
okaleczenie oraz zapewni¢ catkowita swobode ruchow.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach jest zabronione.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Przygotowanie elementéw zbrojenia winno by¢ wykonywane na wydzielonym stanowisku na
stotach zbrojarskich.

Prety zbrojeniowe w czasie transportu winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem w
kierunku poprzecznym i podtuznym.

Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem winien on by¢ zabezpieczony przed stoczeniem sig.

Oproznienie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ stopniowo i rdwnomiernie, oby nie
dopusci¢ do przecigzenia deskowania.

Wylewanie mieszanki z wysoko$ci wigkszej niz 1,0 m jest zabronione.

Roboty ciesielskie

Roboty ciesielskie montazowe, moze wykonywac zespot liczacy co najmniej 2 osoby.

O kolejnosci montazu i demontazu elementéw decyduje kierownik budowy.

Reczne podawanie elementéw diugich dozwolone jest do wysokosci 3,0 m.

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia r¢czne, uniemozliwiajace wypadanie
narzedzi oraz nieutrudniajace ruchu.

Roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta

srodkow stuzacych do wykonywania tych robot.

Roboty na wysokosci

e do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko pracownicy, ktérzy maja na to zezwolenie
lekarza;

e rusztowania i pomosty robocze winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta,
ustawione na ustabilizowanym podtozu, w przypadku rusztowan stalowych uziemione;

o zakotwienie i stabilno$¢ rusztowan kontrolowaé kazdorazowo przed rozpoczeciem prac;

e na rusztowaniach nie gromadzi¢ materialdw w ilo$ciach przekraczajacych dopuszczalne
obcigzenia;

e pracownicy na wysokosciach powinny by¢ wyposazeni w pasy bezpieczenstwa;

e nalezy bezwzglednie stosowaé zabezpieczenia przeciwdziatajace spadaniu  wszelkich

przedmiotow, nie wolno zrzucaé¢ narzedzi, materiatow i odpadow;
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e podczas gotoledzi i silnej mglty wykonywanie robdt na wysoko$ci musi by¢ wstrzymane;

e otwory w stropach, na ktorych przewidziane sg roboty, nalezy zabezpieczy¢ balustrada.

Maszyny i urzadzenia techniczne
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:
e utrzymane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;
e stosowane wylacznie do prac, do ktorych zastaty przeznaczone;
e obslugiwane przez osoby przeszklone;

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu powinny posiadaé

dokumenty upowazniajace do ich stosowania.

Pierwsza pomoc
e na budowie winien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy, obslugiwany przez
przeszkolonego w tym zakresie pracownika;
e kierownictwo budowy winno zapewni¢ $rodki lokomocji dla szybkiego przewozu
poszkodowanego, w przypadku braku takiej mozliwosci przez publiczne $rodki transportu
shuzby zdrowia;

e na budowie winien by¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
telefony:
* najblizszego punktu lekarskiego

= strazy pozarnej

= posterunku policji.

L.6dz, czerwiec 2017 r.
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